

ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА УПРАВ-  
ЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«23» января 2020г.

№\_ - 80

гп Северо-Енисейский

Об утверждении дорожной карты «Цифровая образовательная среда» Севе-  
ро-Енисейского района

В целях реализации на муниципальном уровне Федерального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечения реализации цифровой трансформации системы образования, руководствуясь п. 3.16 Положения об Управлении образования администрации Северо-Енисейского района, утвержденного решением районного совета депутатов Северо-Енисейского района от 06.05.2011 №290-19.

1. Утвердить дорожную карту Северо-Енисейского района Красноярского края по региональному проекту НП «Образование» проекта «Цифровая образовательная среда» (приложение 1).
2. Утвердить целевые показатели к дорожной карте (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на методиста ИМО, Бражнова П.Н.

Руководитель Управления образования администрации  
Северо-Енисейского района



И.В. Губкина

**Дорожная карта Северо-Енисейского района Красноярского края  
по региональному проекту НП «Образование»**

**Проект:** Цифровая образовательная среда

**Ответственный:** за реализацию проекта на уровне муниципалитета

<b>ФИО ответственного</b>	<b>Должность</b>	<b>Контактный телефон, email</b>
Бражнов Павел Николаевич	методист ИМО	8 (39160) 22-0-69, <a href="mailto:sevono@mail.ru">sevono@mail.ru</a>

<b>Сроки проведения</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Ответственный исполнитель, телефон, e-mail</b>
01.09.2020 - 30.09.2020	Создание районной рабочей группы по реализации проекта "Цифровая образовательная среда" по сопровождению рабочих групп ОО	Бражнов П.Н. 8 (39160) 22-0-69, <a href="mailto:sevono@mail.ru">sevono@mail.ru</a>
01.09.2020 - 31.12.2020	Создание "дорожных карт" общеобразовательных организаций по реализации проекта "Цифровая образовательная среда"	Бражнов П.Н. 8 (39160) 22-0-69, <a href="mailto:sevono@mail.ru">sevono@mail.ru</a>
10.09.2020 - 15.09.2020	Провести инвентаризацию имеющегося оборудования и помещений с целью внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	Матюшенко А.В. 8 (39160) 22-1-70, <a href="mailto:sevono@mail.ru">sevono@mail.ru</a>
01.01.2021 - 31.03.2021	Разработка нормативных документов общеобразовательной организации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	Каминская П.А. 8 (39160) 22-0-63, <a href="mailto:sevono@mail.ru">sevono@mail.ru</a>
01.02.2021 - 31.08.2021	Завершить комплектование ОО (закупка, установка, запуск оборудования)	Матюшенко А.В. 8 (39160) 22-1-70, <a href="mailto:sevono@mail.ru">sevono@mail.ru</a>
01.01.2021 - 31.12.2021	Организация повышения квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению цифровых технологий в образовательный процесс	Горбенко О.А. 8 (39160) 21-7-60, <a href="mailto:sevono@mail.ru">sevono@mail.ru</a>



01.01.2021 - 31.12.2021	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	Бражнов П.Н. 8 (39160) 22-0-69, <a href="mailto:sevono@mail.ru">sevono@mail.ru</a>
01.01.2022 - 31.12.2022	Организация повышения квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению цифровых технологий в образовательный процесс	Горбенко О.А. 8 (39160) 21-7-60, <a href="mailto:sevono@mail.ru">sevono@mail.ru</a>
01.01.2022 - 31.12.2022	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	Бражнов П.Н. 8 (39160) 22-0-69, <a href="mailto:sevono@mail.ru">sevono@mail.ru</a>
01.02.2022 - 31.03.2022	Провести инвентаризацию имеющегося оборудования и помещений с целью внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	Матюшенко А.В. 8 (39160) 22-1-70, <a href="mailto:sevono@mail.ru">sevono@mail.ru</a>
01.02.2022 - 31.08.2022	Завершить комплектование ОО (закупка, установка, запуск оборудования)	Матюшенко А.В. 8 (39160) 22-1-70, <a href="mailto:sevono@mail.ru">sevono@mail.ru</a>
01.01.2022 - 31.12.2022	Организация повышения квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению цифровых технологий в образовательный процесс	Горбенко О.А. Бражнов П.Н. 8 (39160) 21-7-60, 8 (39160) 22-0-69 <a href="mailto:sevono@mail.ru">sevono@mail.ru</a>
01.01.2022 - 31.12.2022	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	Бражнов П.Н. 8 (39160) 22-0-69, <a href="mailto:sevono@mail.ru">sevono@mail.ru</a>
01.01.2023 - 31.12.2023	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	Бражнов П.Н. 8 (39160) 22-0-69, <a href="mailto:sevono@mail.ru">sevono@mail.ru</a>
01.01.2023 - 31.12.2023	Организация повышения квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению цифровых технологий в образовательный процесс	Горбенко О.А. Бражнов П.Н. 8 (39160) 21-7-60, 8 (39160) 22-0-69 <a href="mailto:sevono@mail.ru">sevono@mail.ru</a>
01.01.2024 - 31.12.2024	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	Бражнов П.Н. 8 (39160) 21-7-60, 8 (39160) 22-0-69 <a href="mailto:sevono@mail.ru">sevono@mail.ru</a>

01.01.2024 - 31.12.2024	Организация повышения квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению цифровых технологий в образовательный процесс	Горбенко О.А. Бражнов П.Н. 8 (39160) 21-7-60, 8 (39160) 22-0-69 <a href="mailto:sevono@mail.ru">sevono@mail.ru</a>
----------------------------	--	--



## Целевые показатели

№	Целевой показатель	2021-22 гг., %	2024 г., %
1	Доля классов, подключенных к локальной сети школы, оснащенных автоматизированным рабочим местом учителя	50	100
2	Доля классов, оснащенных мультимедийным проектором, интерактивной доской	50	100
3	Удельный вес документов, оборот которых осуществляется в электронном виде	30	100
4	Доля уроков, которые проводятся с использованием ИКТ-средств, ЦОР, естественно-научных лабораторий	40	80
5	Доля учащихся, получающих оценки в электронные дневники и журналы (в том числе обучающихся на дому)	40	100
6	Доля обучающихся школы, успешно продемонстрировавших высокий уровень владения цифровыми навыками	30	50
7	Удельный вес школьников, использующих информационно-консультационные и образовательные сервисы в сети Интернет	40	100
8	Доля учащихся, которые имеют возможность свободного доступа к точкам с выходом в сеть Интернет со скоростью не ниже 3Мб (с перспективой до 50Мб)	40	90
9	Удельный вес детей, получающих образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего числа детей, которым это показано	14	90
10	Удельный вес детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих дополнительное образование с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего числа детей с ОВЗ и детей-инвалидов	14	70
11	Доля обучающихся 8-9 классов, прошедших обязательное тестирование «Цифровые технологии»	70	100
12	Доля получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся в электронном формате	10	50
13	Доля педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей, состоящих в цифровых профессиональных сообществах	60	100
14	Доля педагогических работников, эффективно использующих современные образовательные информационные коммуникационные технологии в профессиональной деятельности	30	70
15	Доля педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей прошли курсовую подготовку по ИТ и получили удостоверения	30	70
16	Применение адаптированных электронных ресурсов по всем предметным областям для обучающихся на всех уровнях и ступенях образования (посредством сети Интернет)	50	100